
 
 
 
 

 

 

ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE 

PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A 

AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE POR: 
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ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE 

PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A 

AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO 

  

Na data da sinatura electrónica 

 

INTERVEÑEN 

Dunha banda, D. Luis López Diéguez, na súa condición de presidente da Deputación 

Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 

34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

E doutra parte, D. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do Concello de Pontevedra, 

actuando en virtude das facultades que lle atribúe o artigo 124.1 e 124.4 da Lei 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

Actúan D. José Carlos Castiñeira Piñeiro, en calidade de secretario do Concello de 

Pontevedra, e D. Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario da Deputación 

Provincial de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra. 

Ámbalas dúas partes actúan nas representacións expresadas e recoñécense 

reciprocamente capacidade bastante para o outorgamento e formalización desta 

addenda, con base nos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia 

que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas e, de común acordo, 

EXPOÑEN 

I.- Que con data de 22 de outubro de 2021 asinouse o CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O 

CONCELLO DE PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS 

PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO. 

II.- Que o convenio asinado, na súa cláusula DÉCIMA, indica que:  

“O investimento obxecto deste Convenio deberá estar executado e finalizado na data 

límite do 31/12/2023, fixándose un prazo de xustificación ata o 30/04/2024.  
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No caso de imposibilidade de remate das obras ou xustificación nos prazos referidos, 

as partes poderán acordar a ampliación dos mesmos ata o 31/12/2024.  

O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total 

execución dos contratos aos que o mesmo se refire, ou vencemento do prazo máximo 

inicial ou prorrogado previsto neste Convenio.” 

III.- Que a cláusula NOVENA do mesmo convenio prevé unha Comisión de Seguimento 

e Control para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como 

para aclarar as dúbidas que poidan producirse na súa interpretación. 

IV.- Que o día 2 de novembro de 2023 a dita Comisión reúnese con motivo de non ser 

posible a realización das actuacións previstas no prazo de execución e finalización de 

obra estipulado na cláusula DÉCIMA, isto é, o 31/12/2023, por mor da suspensión 

temporal dun convenio de cooperación entre o Concello e a Consellería de Sanidade e 

o SERGAS cuxa obra interfire de cheo no seu trazado coa obra do novo vial a 

Montecelo, obxecto do presente convenio coa Deputación, polo que se acorda por 

unanimidade prorrogar a vixencia do convenio ata o 31 de decembro de 2024, co 

obxecto de adecuar o convenio as necesidades de execución real das obras. 

V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu 

propósito de asinar unha addenda co obxecto de proceder á adecuación temporal do 

“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello 

de Pontevedra sobre infraestrutura viaria e de servizos para a ampliación do hospital de 

Montecelo” conforme ás seguintes 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra 

acordan adecuar o prazo de vixencia do “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA 

SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A AMPLIACIÓN DO 

HOSPITAL DE MONTECELO”, ampliándose o mesmo ata o día 31 de decembro de 

2024, data na que deberá estar executada e xustificada a actuación. 
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SEGUNDA.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 22 de outubro de 

2021 mantense invariable, suxeitándose as partes ao seu clausulado. 

E para que así conste, en proba de conformidade, as partes que interveñen asinan a 

presente addenda na data da sinatura electrónica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pola Deputación Provincial 
 

O presidente,  
 

Luis López Diéguez 

Polo Concello de Pontevedra 
 

O alcalde, 
 

Miguel Anxo Fernández Lores 

 
O secretario, 

Carlos Cuadrado Romay 

 
O secretario, 

José Carlos Castiñeira Piñeiro 
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