
 

SEGUNDA ADDENDA PARA PRORROGAR AS ACTUACIÓNS OBXECTO DO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 
E O CONCELLO DE O ROSAL PARA LEVAR A CABO A EXECUCIÓN DA 
“MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA EP 3303 TABAGÓN-GOIÁN DENDE 
O PQ 1+795 ATA O PQ 3+600. TREITO II” 
 

INTERVEÑEN 
Dunha parte, Luis López Diéguez, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude 
das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local. 
 
Doutra parte, Ánxela Fernández Callís, alcaldesa do Concello de O Rosal, no exercicio das competencias 
que lle atribúe o artigo 124.1 e.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Da fe da formalización Carlos Cuadrado Romay, secretario xeral da Deputación de Pontevedra. 
 
As partes recoñécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade legal necesaria para 
subscribir a presente addenda ao Convenio de Colaboración e, con tal fin 
 

EXPOÑEN 
I.- O 12 de xullo de 2022 a Deputación de Pontevedra e o Concello de O Rosal formalizaron un convenio 
co obxecto de establecer as bases da colaboración técnica e económica para a execución do proxecto “Mellora 
da mobilidade peonil na EP 3303 Tabagón-Goián dende o PQ 1+795 ata o PQ 3+600. Treito II 
(Concello de O Rosal)”, con vixencia ata o 31 de decembro de 2023. O 03 de agosto de 2023 formalizouse 
a primeira addenda ao no que se modificaba o financiamento previsto no Convenio como consecuencia da 
concesión dunha axuda por parte do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). 
II.- A cláusula novena do referido convenio establece que a vixencia do mesmo se estende ata o 31 de decembro 
de 2023 sendo prorrogable coa conformidade expresa das partes intervenientes. 
 
III.- Actualmente as obras que son obxecto do convenio están en execución e non é posible a entrega ao uso 
público no prazo de vixencia establecido neste, razón pola que é necesario estender a súa vixencia ata o 31 de 
decembro de 2024. 
 
Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente a vontade de asinar unha addenda ao 
Convenio de Colaboración co obxecto de prorrogar a súa vixencia e  
 

PACTAN 
PRIMEIRO.- Estender ata o 31 de decembro de 2024 a vixencia do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de O Rosal para a execución do proxecto de obras de 
“Mellora da mobilidade peonil na EP 3303 Tabagón-Goián dende o PQ 1+795 ata o PQ 3+600. Treito 
II (Concello de O Rosal)”.  
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A presente addenda entrará en vigor na data da súa sinatura. 
 
SEGUNDO.- En todo o demais, o convenio asinado o 12 de xullo de 2022, modificado pola addenda 
asinada o día 3 de agosto de 2023, mantense invariable, suxeitándose as partes ao establecido nas súas 
cláusulas.” 
 
E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda na data da súa sinatura 
dixital. 
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