Deputacion H Gonasil
Pontevedra i
de Pontevedra

ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A DEPUTACION PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA PARA A EXECUCION DAS OBRAS DO NOVO CAMPO DE FUTBOL DA
PARROQUIA DE SALCEDO

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE POR:
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Deputacion H —
Pontevedra i
de Pontevedra

ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A DEPUTACION PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA PARA A EXECUCION DAS OBRAS DO NOVO CAMPO DE FUTBOL DA
PARROQUIA DE SALCEDO

Na data da sinatura electrénica

INTERVENEN

Dunha banda, D. Luis Lopez Diéguez, na sua condicién de presidente da Deputacion
Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribde o artigo

34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

E doutra parte, D. Miguel Anxo Fernandez Lores, alcalde do Concello de Pontevedra,
actuando en virtude das facultades que lle atrible o artigo 124.1 e 124.4 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

Actian D. José Carlos Castifieira Pifeiro, en calidade de secretario do Concello de
Pontevedra, e D. Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario da Deputacion

Provincial de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.

Ambalas duas partes actian nas representaciéns expresadas e recofiécense
reciprocamente capacidade bastante para o outorgamento e formalizacion desta addenda,
con base nos principios de colaboracion, cooperacion, coordinacion e eficacia que deben

presidir as actuaciéns das Administracions Publicas e, de comun acordo,
EXPONEN

l.- Que con data de 24 de marzo de 2023 asinouse o CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A DEPUTACION PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA PARA A EXECUCION DAS OBRAS DO NOVO CAMPO DE FUTBOL DA
PARROQUIA DE SALCEDO.

Il.- Que o convenio asinado, na sta clausula DECIMA, indica que:

“O investimento obxecto deste Convenio debera estar executado e finalizado na data limite
do 31/12/2024, fixdndose un prazo de xustificacion ata o 31/03/2025.
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No caso de que, por motivos xustificados, ou como consecuencia do axuste das anualidades
de execucién do contrato, as obras obxecto do presente convenio non estivesen rematadas
nesa data poderase estender slia vixencia, previa emision do informe da Comisién de

seguimento no que debera especificar o prazo de prorroga.”

lll.- Que a clausula NOVENA do convenio prevé unha Comisiéon de Seguimento para o
seguimento e coordinacion da execucion do mesmo, asi como para a resolucion das dubidas

que poidan producirse na sua interpretacion.

IV.- Que o dia 17 de decembro de 2024 a dita Comisién relinese con motivo de non ser
posible a realizaciéon da actuacion prevista no prazo de execucion e finalizacion de obra
estipulado na clausula DECIMA, isto é, o 31/12/2024, por mor da falta do material
comprometido polo subministrador, circunstancia que impide completar a cuberta da rampla
de acceso & grada, polo que se acorda por unanimidade prorrogar a vixencia do convenio,
establecendo como prazo de execucién, finalizacién e xustificacion da actuacion a data
limite do 31/10/2025, co obxecto de adecuar o convenio as necesidades de execucion real
da obra.

V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu
propdsito de asinar unha addenda co obxecto de proceder a adecuacién temporal do
“Convenio de colaboracion entre o Concello de Pontevedra e a Deputacion Provincial de
Pontevedra para a execucion das obras do novo campo de futbol da parroquia de Salcedo”
conforme as seguintes

CLAUSULAS

PRIMEIRA.- A Deputacion Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra acordan
adecuar o prazo de vixencia do “CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO
DE PONTEVEDRA E A DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A
EXECUCION DAS OBRAS DO NOVO CAMPO DE FUTBOL DA PARROQUIA DE
SALCEDO”, ampliandose o prazo de execucion, finalizacion e xustificacion do
investimento ata o dia 31/10/2025.

SEGUNDA.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 24 de marzo de 2023

mantense invariable, suxeitandose as partes ao seu clausulado.
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E para que asi conste, en proba de conformidade, as partes que intervefien asinan a
presente addenda na data da sinatura electronica.

O alcalde-presidente do Concello de Pontevedra, Miguel Anxo Fernandez Lores
O secretario do Concello de Pontevedra, José Carlos Castifieira Pifieiro
O presidente da Deputacion Provincial de Pontevedra, Luis Lépez Diéguez

O secretario da Deputacion Provincial de Pontevedra, Carlos Cuadrado Romay
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