
       

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDA PARA PRORROGAR AS ACTUACIÓNS OBXECTO DO CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O 
CONCELLO DE TOMIÑO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE   “MELLORA 
DA MOBILIDADE PEONIL NO CAMIÑO ESCOLAR NA E.P. 3102 AO CEP. PEDRO 
CASELLES DENDE O PQ. 0+000 ATA O PQ. 0+400”, 

 
INTERVEÑEN 

 
Dunha parte, María del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando 
en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local. 
 
Doutra parte, Sandra González Álvarez, alcaldesa do Concello de Tomiño, no exercicio das competencias 
que lle atribúe o artigo 124.1 e.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Da fe da formalización Carlos Cuadrado Romay, secretario xeral da Deputación de Pontevedra. 
 
As partes recoñécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade legal necesaria para 
subscribir a presente addenda ao Convenio de Colaboración e, con tal fin 
 

EXPOÑEN 
I.- O 27 de xullo de 2021 a Deputación de Pontevedra e o Concello  de Tomiño formalizaron un convenio 
co obxecto de establecer as bases da colaboración técnica e económica para a execución do proxecto de obras 
de ”Mellora da mobilidade peonil no camiño escolar na E.P. 3102 ao CEP Pedro Caselles dende o pq. 
0+000 ata o pq. 0+400”. 
 
II.- A cláusula novena do referido convenio establece que a vixencia do mesmo se estende ata o 31 de decembro 
de 2022 sendo prorrogable coa conformidade expresa das partes intervenientes. 
 
III.- A Deputación presentou o 8 de novembro de 2021 no Instituto para a Diversificación e Aforro da 
Enerxía (IDAE) unha solicitude de axuda para as actuacións obxecto do convenio, ao abeiro do Real 
Decreto 692/2021, de 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos de 
proxectos singulares locais de enerxía limpa en concellos de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), 
no marco do Programa de Rexeneración e Reto Demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia (BOE núm.185, de 4 de agosto de 2021).  Esta solicitude está pendente de resolución. 
 
IV.- Pese a que o prazo de execución da obra remata dentro do ano 2022, a tramitación derivada da 
execución da obra prolongarase ata o ano 2023. 
 
Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente a vontade de asinar unha addenda ao 
Convenio de Colaboración co obxecto de prorrogar a súa vixencia e PACTAN: 
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PRIMEIRO.- Estender ata o 31 de decembro de 2023 a vixencia do Convenio de Colaboración entre a 
Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Tomiño para a execución do proxecto de obras de 
mellora da mobilidade peonil no camiño escolar na E.P. 3102 ao CEP. Pedro Caselles dende o pq. 0+000 
ata o pq. 0+400. 
 
A presente addenda entrará en vigor na data da súa sinatura. 
 
SEGUNDO.- En todo o demais, o convenio asinado o 27 de xullo de 2021 mantense invariable, 
suxeitándose as partes ao establecido nas súas cláusulas. 
 
E para que así conste, en proba de conformidade, as dúas partes asinan electronicamente a presente addenda 
na data da sinatura dixital. 
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